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1. Założenia monitoringu
Monitoring realizacji Programu prowadzony jest w odniesieniu do wskaźników, mających swoje źródło w efektach poszczególnych projektów. System monitoringu obejmuje nadzór nad poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz kontrolę realizacji całego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023. Operator rewitalizacji pozyskuje informacje na temat zrealizowanych projektów w danym roku kalendarzowym od jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. Raport zawierający opis realizowanych zadań wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice m.in.: okres realizacji zadania/projektu, opis zadania/projektu, cele, podjęte działania, wartość zadania/projektu oraz źródła finansowania oraz wskaźniki wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice jakie zostały osiągnięte zgodnie z celami zadania/projektu. Zaprojektowany system zarządzania ma za zadanie zapewnienie optymalnego wykorzystania zapisów Programu Rewitalizacji, gwarantując realizację zadań zapisanych w Programie oraz przyszłych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb wynikających ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Przyjęty system monitoringu działań umożliwia dobre zarządzanie projektem oraz polityką miejską. Podstawowym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności działań ujętych w dokumencie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, stały monitoring pozwala także na korygowanie zaplanowanych działań, a co za tym idzie podniesienie efektywności polityk publicznych. Prowadzony monitoring realizacji Programu odnosi się do wskaźników, mających swoje źródło w efektach poszczególnych projektów.
2. Wskaźniki monitoringu
	Cel/kierunek działania
	Wskaźnik
	Źródło danych
	Tendencja wskaźnika
	Wartość bazowa (2015)
	Wartość 
w 2019 r.

	CEL REWITALIZACJI 1. DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW ORAZ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ FUNKCJI TERENU I POTRZEB MIESZKAŃCÓW W DBAŁOŚCI O ICH ESTETYKĘ, FUNKCJONALNOŚĆ I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
KIERUNKI: 
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA POTRZEBY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I SPOŁECZNYCH
DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

	Liczba obiektów dostoswanych do potrzeb instytucji publicznych i społecznych
	Urząd Miasta Gorlice/Bank Danych Lokalnych GUS
	wzrost
	0
	3

	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
	Urząd Miasta Gorlice/Bank Danych Lokalnych GUS
	wzrost
	0
	1

	CEL REWITALIZACJI 2. WZMOCNIENIE PROCESÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI UWZGLĘDNIAJĄC POTRZEBY OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ
KIERUNKI: 
	POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA RZECZ GOSPODARKI I BIZNESU,
POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ

	Stosunek noworejestrowanych podmiotów gospodarczych do wyrejestrowanych
	Urząd Miasta Gorlice/Bank Danych Lokalnych GUS
	wzrost
	2,4
	2,6

	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
	Urząd Miasta Gorlice/Bank Danych Lokalnych GUS
	wzrost
	208
	217

	CEL REWITALIZACJI 3. OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE KRYZYSOWYM NA OBSZARZE REWITALIZACJI
KIERUNKI: 
DĄŻENIE DO USAMODZIELNIENIA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

	Liczba klientów MOPS
	MOPS Gorlice
	spadek
	bd
	bd

	Liczba przestępstw popełnianych przez nieletnich
	KP Gorlice
	spadek
	bd
	bd



Wnioski: 
Z zakresie realizacji celu 1. Dostosowanie obiektów oraz przestrzeni miejskiej do zmieniających się funkcji terenu i potrzeb mieszkańców w dbałości o ich estetykę, funkcjonalność i zachowanie dziedzictwa - na obszarach zdegradowanych odnotowano korzystne wartości dwóch wskaźników. W efekcie realizacji GPR na terenach zdegradowanych miasta wzrosła liczba obiektów dostoswanych do potrzeb instytucji publicznych i społecznych, a także liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach celu 2. Wzmocnienie procesów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizacji uwzględniając potrzeby osób zagrożonych marginalizacją, odnotowano wzrost liczby podmiotów noworejestrowanych w stosunku do wyrejestrowanych z poziomu 2,4 w roku bazowym do 2,6 w chwili bieżącego monitorowania. W chwili przygotowania sprawozdania liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 217, była wyższa niż w roku bazowym.
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3. Stan realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (2019 r.)
	Lp.
	Tytuł projektu
	Nazwa wnioskodawcy
	Lokalizacja
	Stan realizacji projektu (niezrealizowany/
w trakcie realizacji/
zrealizowany)
	Rok realizacji
	Zakres zrealizowanego zadania
	Nakłady planowane
	Nakłady poniesione
	Kwota dofinansowania
	Źródła finansowania
	Osiągnięte wskaźniki rezultatu w odniesieniu 
do planowanych

	1. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

	1.1
	Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic
	Gmina Gorlice 
i Powiat Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	w trakcie realizacji
	2017-2021
	Zrealizowano zadanie: przebudowa ul. Niepodległości i ul. Kromera, ogłoszono przetarg na modernizację budynku Sokoła, w lutym 2020 zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Jagiełły
	17 644 039,11
	2 368 715,94
	9 991 703,50
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
	-

	1.2
	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego
	Miasto Gorlice 
i Powiat Gorlicki
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2016-2023
	-
	4 200 000,00
	0
	-
	-
	-

	1.3
	Rozwój i renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2020-2023
	-
	1 868 500,00
	0
	1 588 225,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
	-

	1.4
	Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe, remont miejskich zasobów mieszkaniowych
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	w trakcie realizacji
	2018-2021
	Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu
	900 000,00
	80 000,00
	-
	Pożyczka na efektywność energetyczną w ramach RPO Województwa Małopolskiego
	-

	1.5
	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2021-2022
	-
	350 000,00
	0
	-
	EFRR
krajowe środki publiczne
środki z innych źródeł
	-

	1.6
	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2020-2024
	-
	650 000,00
	0
	-
	EFRR
krajowe środki publiczne
środki z innych źródeł
	-

	1.7
	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2022-2024
	-
	755 000,00
	0
	-
	EFRR
krajowe środki publiczne
środki z innych źródeł
	-

	1.8
	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2020
	-
	350 000,00
	0
	-
	Pożyczka na efektywność energetyczną w ramach RPO Województwa Małopolskiego
	-

	1.9
	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	w trakcie realizacji
	2018-2021
	Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu
	450 000,00
	65 000,00
	-
	Pożyczka na efektywność energetyczną w ramach RPO Województwa Małopolskiego
	-

	1.10
	Utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej - Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia Rodzin
	Agnieszka Szukała przy współpracy Ewy Król i wsparciu Stowarzyszenia "Nasz Dom Gorlice"
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2020-2023
	-
	300 000,00
	0
	-
	krajowe środki publiczne,
EFRR,
EFS,
środki z innych źródeł
	-

	1.11
	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej
	Miasto Gorlice, Fundacja PRYZMAT, Krzysztof Szadkowski ul. Szpitalna 8 
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2020-2023
	-
	2 000 000,00 
	0
	-
	-
	-

	1.12
	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury
	Miasto Gorlice, Gorlickie Centrum Kultury
	 Miasto Gorlice Podobszar Glinik
	niezrealizowany
	2018-2020
	-
	7 894 731,40
	0
	4 682 858,41
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
	-

	1.13
	Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. w Gorlicach na potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości
	TOP – MEBLE Jaracz sp.j.
	Miasto Gorlice Podobszar Glinik
	niezrealizowany
	2020-2023
	-
	3 800 000,00
	0
	-
	krajowe środki publiczne,
EFRR,
środki z innych źródeł
	-

	1.14
	Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Glinik
Podobszar Centrum
	niezrealizowany
	2016-2023
	-
	150 000,00
	0
	-
	-
	-

	1.15
	Gorlickie Centrum Wsparcia Społecznego
	Wnioskodawca: Powiat Gorlicki, Podmioty realizujące: – Warsztaty terapii zajęciowej Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Rodzina; Środowiskowy Dom Samopomocy; Dzienny Ośrodek Wsparcia.
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	niezrealizowany
	2016-2023
	-
	2 000 000,00
	0
	-
	krajowe środki publiczne
EFS
środki z innych źródeł
	-

	1.16
	Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	w trakcie realizacji
	2016-2023
	Remont kapitalny budynku wraz z termomodernizacją 
	500 000,00
	890 000,00
	485 211,11
pożyczka częściowo umarzalna
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
	-

	1.17
	Szkolenie i aktywizacja osób wykluczonych społecznie na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych we współpracy z Miastem Gorlice.
	Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" ul. Biecka 9b, 38-300 Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	niezrealizowany
	2020-2023
	-
	150 000,00
	0
	-
	krajowe środki publiczne
EFS
środki z innych źródeł

	-

	1.18
	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń MZS Nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi do potrzeby osób niepełnosprawnych.
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	zrealizowane
	2017-2018
	Przeniesienie pomieszczeń administracyjnych na I piętro budynku szkoły oraz przystosowanie pomieszczeń na parterze pod potrzeby przedszkola z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz usunięcie barier architektonicznych
	350 500
	347 500,00
	65 898,02
	Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
	- liczba obiektów poddanych rewitalizacji - 1 szt.
- liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury rocznie - wzrost o 30 osób
- 3 sale dydaktyczne, pomieszczenie kuchenno-jadalne, 2 toalety, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, 
- przebudowa ciągów komunikacyjnych i wyposażenie ich w pochylnię stalową 

	1.19
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	niezrealizowany
	2016-2023
	-
	3 500 000,00
	0
	-
	krajowe środki publiczne
EFRR
środki z innych źródeł

	-

	2. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

	2.1
	Przebudowa i rozbudowa instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i centralnego ogrzewania w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	zrealizowane
	2019
	Przeprowadzono modernizację instalacji ccw, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplono stropodach, wymieniono 48 okien, zamontowano instalację fotowoltaiczną 
	700 000,00
	1 060 376,00
	636 225,60
	Regionalny Program Operacyjny - Unia Europejska
	-Liczba obiektów poddanych rewitalizacji - 1 szt.,
ograniczenie emisji CO2 poprzez oszczędność energii

	2.2
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie osiedla Magdalena w Gorlicach
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	niezrealizowany
	2016-2023
	-
	5 000 000,00
	0
	-
	krajowe środki publiczne, EFRR, środki z innych źródeł
	-

	2.3
	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	w trakcie realizacji
	2019-2020
	Zrealizowano I etap remontu krytej pływalni, II etap remontu planowany jest na I półrocze 2020 r.
	12 500 000,00
	1 830 992
	1 476 800,00
	Ministerstwo Sportu i Turystyki
	-

	2.4
	Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Andersa, Dmowskiego w celu poprawy płynności ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa oraz renowacja przydrożnej kapliczki
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	w trakcie realizacji 
	2017-2023
	Zmiana nawierzchni, poszerzenie drogi w granicach posiadanych działek, przycięcie drzew i krzewów
	900 000,00
	183 400,00
	-
	-
	-

	2.5
	Rozwój i renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice poza obszarem rewitalizacji
	niezrealizowany
	2020-2023
	-
	1 868 500,00
	0
	1 588 225,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
	-

	2.6
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Gorlice
	Miasto Gorlice
	Całe Miasto
	w trakcie realizacji
	2016-2023
	Częściowa zabudowa latarni LED na ulicach, które przeszły remont lub przebudowę, zabudowano 3 szt. reduktorów mocy
	3 000 000,00
	200 000,00
	-
	-
	-

	2.7
	Przebudowa ulicy Stróżowskiej w Gorlicach
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice Podobszar Centrum
	zrealizowano
	2019
	Wykonano nową konstrukcję jezdni i chodników, przebudowano oświetlenie uliczne oraz dokonano rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej
	2 257 797,00
	3 099 296,15
	994 737,00
	Fundusz Dróg Samorządowych
	- liczba dróg objętych modernizacją - 1,
Wskaźniki rezultatu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa układu komunikacyjnego Miasta 

	2.8
	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz infrastrukturą towarzysząca na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego
	Miasto Gorlice
	Miasto Gorlice, częściowo podobszar Glinik, poza obszarem rewitalizacji
	w trakcie realizacji
	2017-2023
	Dokonano rozbudowy i modernizacji odcinka C-D - ulica Biecka, Solidarności, Chopina, w trakcie realizacji robót ścieżki - odcinek A-B na osiedlu Łęgi
	1 866 012,00
	925 547,96
	972 569,99
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
	-
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